

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS

<u>Contratista:</u>	Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS).
<u>Título del proyecto:</u>	Servicios de ejecución, administración y manejo de Programa de Comidas Escolares para el año escolar 2012.
<u>Período de informe:</u>	Abril 2012.
<u>Fecha de preparación:</u>	5 de mayo de 2012.

I- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de Abril 2012 Minera Panamá y la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) iniciaron el programa comidas escolares para el Centro de Acopio de La Pintada, el proyecto tiene por objeto suministrar comidas escolares a 56 Centros Educativos en el Distrito de La Pintada y Escuelas del Distrito de Donoso que por su accesibilidad son atendidas por la Ruta del Centro de Acopio de La Pintada, con el fin de incrementar el peso y talla de estudiantes beneficiados; mejorar el rendimiento escolar y disminuir la deserción; así como la disminución de gasto familiar en alimentación. Este programa en total beneficia a un aproximado de 3,119 estudiantes.

Durante este primer mes de implementación del proyecto se ha llevado a cabo las siguientes actividades principales:

- Formalización de contrato con MPSA.
- Definición de rutas.
- Actualización de matrícula 2012.
- Reclutamiento y selección de personal.
- Inducción del personal sobre normas de FUDIS y MPSA.
- Presentación del proyecto al personal.
- Mejoras del centro de acopio.

- Elaboración de contrato de transporte y de compra – venta de productos alimenticios a organizaciones de base comunitaria y productores locales.
- Compras, almacenamiento, distribución, empaque y conservación de alimentos.
- Entrega y distribución de alimentos.

II- GENERALIDADES DEL CONVENIO

El Contrato de Servicios de Manejo de Programa de Comidas Escolares fue firmado por Ernest Daniel Mast, Presidente de Minera Panamá, S.A.; y, Armando Espino, Presidente de la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) el 15 de Abril de 2012.

III- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

A. Describa las actividades que se llevaron a cabo durante el período del informe (incluida la metodología aplicada) en comparación con las actividades programadas en el Contrato.

Organización del programa

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
• Formalización del contrato de Minera Panamá – FUDIS	• Formalización del contrato. • Falta gestión de fianza de cumplimiento debido que no se recibió el contrato firmado hasta el mes de mayo.	• Firma de contrato.
• Definición de rutas.	• Definición de rutas del centro de acopio de La Pintada.	• Se establecieron 4 rutas; (i) La Pintada; (ii) Cutevilla; (iii) Coclesito; (iv) El Cope.
• Actualización de matrícula 2012	• Actualización de matrícula 2012. En total son 3,119 estudiantes. • Se espera para el mes de mayo readecuar las entregas a la nueva	• Se solicitó a las escuelas la entrega de las matrícula por género, además MPSA solicitó a MEDUCA la información de las matrículas, con

	matrícula.	dicha información se procedió a comparar y actualizar la matrícula con referencia al año anterior.
Reclutamiento y selección de personal	- Reclutamiento y selección de personal. - Falta por registrar en el MITRADEL contratos de trabajo de Nueva Lucha.	- Reclutamiento y selección de personal: Descripción de perfil laboral solicitado, entrevista y selección de personal. - Firma de contratos laborales y registro en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de los siguientes puestos: - Gerente del Proyecto – Armando Espino - Administradora del Proyecto – Yazmin de Carrera. - Administrador de Centro de Acopio – Armando Cruz. - (3) Promotores de Proyecto: Boris Escobar, Dagoberto Pérez y Ramón Rojas. - Coordinador Comunitario de Nuevo Sinaí: Enrique Martínez.
Inducción al personal de normas de FUDIS, MPSA y presentación el proyecto	- Inducción al personal y presentación del proyecto. - Falta por tomar la charla de seguridad y ambiente el colaborador de FUDIS Ramón Rojas.	- Colaboradores de FUDIS (Armando Cruz, Boris Escobar y Dagoberto Pérez) tomaron la charla de seguridad y ambiente de MPSA, los conductores Armando Cruz y Dagoberto Pérez tomaron la charla de conducción vehicular. - El personal recibió inducción sobre las

		normas de FUDIS. • Presentación del proyecto.
• Mejoras centro de acopio	• Mejoras de centro de acopio. • Compra de útiles de oficina e insumos de limpieza.	• Mejoras de centro de acopio - Limpieza de área verde. - Limpieza de centro. - Pintura de cerca. • Compra de útiles de oficina e insumos limpieza.

Suministro de alimentos

Actividad Programada	Actividad Ejecutada	Metodología Aplicada
• Contratos de transporte	• Se desarrolló contratos de transporte acuático y terrestre.	• Se elaboró contrato de transporte terrestre con René López. • Se elaboró contrato de transporte acuático de Carlos González.
• Compras de productos alimenticios	• Compra de carne vacuna (babilla y pulpa negra), avícola, tuna, jamonilla, aceite, granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas, frijoles), condimentos (salsa de tomate, ajo, cebolla, sal).	• Selección de proveedores - Carne Vacuna – Carnes de Coclé. - Carne Avícola – Empresas Melo, S.A. - Granos, mercancía seca y enlatados: Distribuidoras de Coclé. - Condimentos (Ajo y Cebolla) – Ariel Montenegro del Mercado de Penonomé. - Hielo – Distribuidora 15 de Diciembre. • Proveedores en las comunidades - Carne Avícola – Productor de Coclesito Marcos Bonilla para las escuelas de

		Coclesito, Villa del Carmen y Nazareno - Tunas y jamonilla – Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de Enero para las escuelas de Ojo de Agua y Bajo Grande.
• Almacenamiento, empaque y conservación de alimentos	• Almacenamiento, empaque y conservación semanal de alimentos.	• Los lunes de cada semana se recibe la carne vacuna, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en los freezer. • Los martes de cada semana se recibe la carne avícola, se clasifica la cantidad por escuela, se corta, se pesa, se empaca, se etiqueta y se congela en los freezer. • Cada quince días se compra tuna y jamonilla, se clasifica la cantidad por escuela, se empaca, se etiqueta y se almacena. • A principios de mes se compra los condimentos (sal, salsa de tomate, ajo, y cebolla), se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena. • Cada quince días se compra para escuelas difícil acceso los granos básicos (arroz, poroto, lenteja, arvejas y frijoles) y aceite, se clasifica por escuela, se empaca, se etiqueta y almacena.

Entrega y distribución de alimentos	Entrega de alimentos	- Se enviaron notas a las escuelas haciendo del conocimiento de la selección de FUDIS como contratista del programa y solicitando nota de aceptación del proyecto donde se debería indicar la matrícula de estudiantes, padres de familia autorizados para recibir los alimentos en los puntos de entrega y nombre del director de la escuela. - Se recibieron notas de aceptación del programa por parte de las escuelas. - Se confeccionó libretas de recibos de entrega que indica las cantidades de carne vacuna y avícola, enlatados, condimentos, aceite, granos básicos y hielos a entregar según unidad de medida y peso. - Según ruta establecida se hizo entrega de alimentos las siguientes semanas buscando el recibido conforme: - Semana 1 (22 y 23 de Abril de Abril): Entrega a 52 escuelas de acceso normal y 3 escuelas de difícil acceso de un total de 55 escuelas / 100% de Efectividad. - Semana 2 (29 de Abril): Entrega a 52 escuelas de 52 escuelas / 100% de Efectividad.
---	--	--

Recepción de solicitudes de las escuelas beneficiarias respecto al suministro de alimentos	- Se han recibido las siguientes 42 notas de aceptación, confirmación de matrículas y listado de padres de familia para recoger la comida. - Se recibió una nota de la Escuela Hacha No. 2 que señala la no aceptación del proyecto porque a los padres de familia se les dificulta el viaje a San Juan de Turbe.	Se reciben las notas durante la entrega de comida o en el Centro de Acopio, posteriormente se elabora una lista de verificación de notas recibidas, durante el mes de Abril se recibieron notas de cuarenta y tres (43) escuelas.
--	--	---

B. Exponga brevemente cualquier problema que haya habido en lograr los objetivos descritos en el Contrato de Prestación de Servicios. Por favor indique cómo se ha modificado cualquiera de las actividades actuales o programas del proyecto como resultado de ese problema.

Dificultades encontradas	Soluciones o alternativas
Desembolso tardío de adelanto de arranque y mes inicial del programa.	FUDIS tuvo que cubrir con sus fondos las primeras dos entregas del programa.
La Escuela Hacha No. 2 no acepto el programa por que los padres de familia se les dificulta el viaje hasta San Juan de Turbe para recibir los alimentos.	Consensuar con MPSA alternativa a ofrecer a este centro educativo.
Actualización de matrícula 2012	Solicitar a cada centro educativo nota de actualización de matrícula 2012 así como al MEDUCA para contar con información fidedigna del 2012.

IV. RESULTADOS PROGRAMÁTICOS:

A. Resultados correspondientes al Menú de Indicadores del Programa de Comidas Escolares:

Indicador	Cantidad	Detalle
Total de estudiantes beneficiados	3,119	Estudiantes
Total de comidas distribuidas	3,119	Estudiantes
Total de entregas realizadas vs planificadas		
Entrega de 22 de abril (% efectividad)	100%	55 de 55 escuelas.
Entrega de 29 de abril (% efectividad)	100%	52 de 52 escuelas
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso normal Semana No. 1	724 1,448 724 937 1,114 406 1030 421 23	Libras de pollo Libras carne de primera Latas de Jamonilla Tuna con vegetales Sobres de salsa de tomate Libras de ajo Libras de cebolla Libras de sal Barras de hielo
Total de comidas distribuidas escuelas de acceso difícil acceso – 1era entrega	78 156 307 307 24 740 524 586 370 110	Libras de pollo Libras de carne Latas de jamonilla Latas de tuna con vegetales Aceite Libras de arroz Libras de poroto Libras de lenteja Libras de frijoles Sobres de tomate

	18	Libras de ajo
	55	Libras de cebolla
	45	Libras de sal
Número de notas recibidas	43	Escuelas (ver informe de notas recibidas)
Número de notas enviadas	58	56 a centros educativos. 1 a Director Regional de MEDUCA 1 a Óptima Seguros
No. de acuerdos con productores, transportistas y OBC's productivas.	4	Compra de carne avícola – Marcos Bonilla Tunas y Jamonilla – Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de Enero. Transporte terrestre – René López. Transporte acuático – Carlos González
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores externos	\$22,258.35	
a) Carnes de Coclé, S.A.	9,781.80	
b) Empresas Melo	2,702.73	
c) Agencias Escoffery	4,627.00	
d) Distribuidores Penonomé	5,146.82	
Ingresos económicos generados por la compra de productos alimenticios o servicios a proveedores locales y organizaciones de base comunitaria.	\$1,345	
a) Transporte terrestre (René López).	600.00	
b) Transporte acuático (Carlos González).	300.00	
c) Transporte acuático – Nueva Lucha	45.00	
d) Coordinadores comunitarios – Nueva Lucha.	140.00	
e) Coordinadores comunitarios – Nuevo Sinaí	260.00	

Por favor firme y ponga la fecha en los espacios indicados y envíe el Informe a Minera Panamá, S.A. y una copia para los archivos de FUDIS.

	<u>5 de mayo de 2012</u>
Firma	Fecha

Anexos:

1. Reporte mensual de responsabilidad corporativa de empresa contratista.
2. Formulario de charla de inducción MPSA.
3. Matrícula 2012 actualizada.